

## Compte rendu réunion projets du 2 octobre 2025

Présent : Patrice Oliveau ; Pierre Menu ; Amandine Grange ; Nicolas Grange ; Bruno Piedanna ; Eric Coquand ; Claude Vanderschooten ; Axel Daret ; Evelyne Bonnaire ; Alain Roubaud ; Nolwenn Termet  
Le Padellec

Liste des projets (ordre du jour) :

- Finir le remplacement des paillons intérieurs : Besoin : 5 paillons soit environ 100 bandes
- Remplacement des paillons extérieurs : 10 paillons → 220 bandes X0,7 = 150 bandes
- Augmenter le nombre de cibles extérieures : Combien, lesquelles, ...
- Au terrain : avoir un abri (container) pour pouvoir stocker du matériel : Quelle taille, où le poser, comment, coût ...
- Au terrain : Démontez la cage de foot
- Au terrain : Pas de tir : Apporter les dalles dont nous disposons
- Au terrain : Pas de tir couvert : sous quelle forme, incluant un sol bétonné ? ...
- Commencer un terrain nature
- Aplanir le terrain derrière les cibles nature
- Un groupe de travail sponsoring

Le club organisera le championnat du Rhône l'année prochaine : Patrice a envoyé un mail de candidature auprès du CD

Ordre de priorité des projets :

1. Remplacement des paillons intérieurs : date arrêtée : samedi 8 novembre (en attente de l'accord du basket). → On aura besoin de monde
2. Remplacement des paillons extérieur + augmenter le nombre de cibles extérieures. → Patrice se charge de se monter le dossier pour ce projet.

Pour démonter la cage de foot, Christophe Pigeon peut le faire après accord de la mairie.

Aménagement du terrain extérieur (pas de tir, container, pas de tir couvert, ...) → Nicolas, Bruno et Pascal ? se chargent de monter un dossier

Terrain nature → on reporte ce projet au printemps

Sponsoring → Pascal ? monte un dossier que l'on pourra soumettre aux potentiels sponsors.

Date limite de finalisation des dossiers des projets : fin octobre

Jeudi 6 novembre → réunion de présentation des projets avant contact avec la mairie.